



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: *Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO D’INFANZIA AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.LGS 13.04.2017, N.65”, CUP D31B22000170006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell’istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di Asciano – C.F. 80002090522, del progetto “*COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO D’INFANZIA AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.LGS 13.04.2017, N.65*” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Fabrizio Nucci in qualità di legale rappresentante dell’ente Comune di Asciano, con sede legale in Asciano, via CORSO GIACOMO MATTEOTTI, n. 45 Cap 53041 (di seguito “Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(Addendum all’Accordo di concessione)

1. Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione è modificato dal seguente:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023* – Milestone UE *30 giugno 2023 – Milestone UE per gli enti locali che hanno aderito all’accordo con Invitalia	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo



Articolo 2

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell'ente locale, previa specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito”.

Articolo 3

(Meccanismi sanzionatori)

1. Il punto 6 dell'articolo 10, comma 2, lettera a), relativo alle “spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è soppresso.

Articolo 4

(Efficacia)

1. Il presente *addendum* all'accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Fabrizio Nucci

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR
IL DIRETTORE GENERALE
COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE
Simona Montesarchio